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¿QUÉ ES UN PROYECTO?

Características:

Tiene un objetivo determinado

Tienen principio y fin

Tienen recursos finitos

Actividades únicas no repetitivas 4

Es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para resolver un problema y 

crear un producto, servicio o resultado único.

PRESUPUESTO

PROYECTO



Proyecto

Tarea
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¿QUÉ ES UN PROYECTO?

❖Único

❖Temporal

❖Repetitiva

❖Se mantiene en el tiempo



¿ES ESTO UN PROYECTO?

1. Planear una boda

2. Cocinar un pastel

3. Realizar una encuesta de satisfacción al cliente

4. Construir una casa

5. Modificar una especificación técnica de un producto

6. Organizar unas vacaciones familiares

6¿Se te ocurre alguno?
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Los Proyectos son creados alrededor de objetivos estándares de la empresa (Estrategia):

➢ Alcanzar alta productividad

➢ Mejorar la calidad 

➢ Entrega en tiempo apropiado

➢ Disminuir el tiempo de ciclo (proceso inicio-final)

➢ Incremento de mercado

➢ Utilización óptima de recursos

➢ Administración de costos



× Desconocimiento de las herramientas de trabajo

× Equipo de trabajo no capacitado para el alcance del 

proyecto

× Necesidades no satisfechas o no identificadas
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¿POR QUÉ FRACASAN LOS PROYECTOS?

× Cambio no controlado del alcance del proyecto

× Mala proyección del costo

× Retrasos en la entrega



¿QUÉ ES LA GESTIÓN DE PROYECTOS?
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Es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las

actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo.

Es la rama de la administración que trata de la planificación y el control de proyectos.

Comprometer las acciones necesarias para llevar un proyecto a su término o finalización

con éxito.

Es la disciplina que integra de manera sistémica la planificación,

la organización, la dirección, el control y la calidad en el

manejo de las actividades asociadas a un proyecto.



Administración 

General

Administración de 

Proyectos
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¿QUÉ ES LA GESTIÓN DE PROYECTOS?

Ambas se nutren de:

✓ Planificación

✓ Organización

✓ Dirección de recursos

✓ Ejecución y control de planes



LA GESTIÓN DE PROYECTOS INCLUYE:
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3.Equilibrar las variables que conforman al proyecto, tales como:

➢ Alcance

➢ Calidad

➢ Tiempo

➢ Presupuesto 

1.Establecer objetivos claros y posibles de realizar

2.Dirigir las diferentes necesidades, expectativas, problemáticas de todos los involucrados 

conforme se planea y lleva a cabo el proyecto.

➢ Recursos 

➢ Riesgos

➢ Satisfacción del cliente

➢ Adquisiciones

➢ Comunicación

➢ Integración



IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS
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Las técnicas de administración de

proyectos han demostrado su eficiencia

cuando existen restricciones de

costos, tiempo y recursos.
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Más allá de los procesos y las técnicas que se utilicen en el proyecto, la

mayor responsabilidad por el logro de los objetivos recae en las

personas.

El éxito del proyecto depende de su gente
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